本项目开始于 2013 年 12 月 16 日,项目截止时间为 2014 年 3 月 1 日。 本项目开展分为前期阶段,中期,后期。

前期工作主要是: 1.确定项目需求; 2.确立项目架构; 3.项目调研; 4.搭建开发环境。

中期工作主要是各模块开发。

后期工作主要是编写论文;整理项目文档。

以下是初步分工安排:

● 前期工作分工(2013.12.20~2013.12.25):

工作项	负责人	起止时间
起草需求文档	郑文育(执笔)、余知昊、邹梓耀	2013.12.20-2013.12.21
项目调研	邹梓耀	2013.12.21-2013.12.22
项目架构	余知昊	2013.12.23-2013.12.25
搭建开发环境	郑文育	2013.12.25-2013.12.25

● 中期工作分工(2013.12.26~2014.02.15):

工作项	负责人	起止时间	备注
基础模块开发	郑文育、余知昊、邹梓耀	未定	居未工作定。成如,)按明 有用,以为, 有,是是, 是,是, 是,是, 是,, 是,, 是,, 是,, 是,, 是,
业务开发	文育、余知昊、邹梓耀	未定	
业务测试	文育、余知昊、邹梓耀	未定	
集成测试	文育、余知昊、邹梓耀	未定	

● 后期工作分工(2014.02.16~2014.02.28):

工作项	负责人	起止时间	备注
论文编写	 郑文育 	未定	
文档整理	余知昊、邹梓耀	未定	